



Diário Oficial do **EXECUTIVO**

Prefeitura Municipal de Itaparica - BA

Quinta-feira • 06 de julho de 2023 • Ano VII • Edição Nº 777

SUMÁRIO



QR CODE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2
LICITAÇÕES E CONTRATOS	2
EXTRATO (TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO Nº 084/2022)	2

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPrensa
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA

<http://pmitaparicaba.imprensaoficial.org/>

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO (TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO Nº 084/2022)



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Itaparica

CNPJ: 13.882.949/0001-04

Praça Virgílio Damásio, nº.66 - Centro, CEP: 44.460-000 Itaparica/BA.

1º TERMO ADITIVO DE PRAZO E ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº. 084/2022

Objeto: Prorrogação pelo prazo de 45 (quarenta e cinco dias) e acréscimo de aproximadamente 24,72%, ao contrato nº 084/2022, cujo objeto é a Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de Pavimentação e Drenagem na Rua do Fogo, Rua do Matadouro e Rua da Fábrica em Porto Santo no Município de Itaparica/BA.

Concorrência Pública: 002/2022

Contratado: SOLUTIONS EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 32.909.156/0001-86

Fundamento Legal: Art. 57, II da Lei 8.666/93 e Art. 65, § 1º da Lei 8.666/93

Dotação Orçamentária: Órgão/Unidade: 0701

Projeto/Atividade: 1004

Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51

Fonte: 500/704/706

Prazo Contratual: 45 (quarenta e cinco) dias

Itaparica/Bahia, 06 de julho de 2023