Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Paratinga - BA

Quinta-feira • 10 de outubro de 2019 • Ano III • Edição Nº 399

QR CODE

SUMÁRIO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 2

LICITAÇÕES E CONTRATOS 2

EXTRATO (TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 224/2018) 2

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE
PONTUALIDADE
CREDIBILIDADE

IMPRENSA OFICIAL
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS

open

GESTOR: MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO

http://pmparatingaba.imprensaoficial.org/

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO (TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 224/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 221 – CENTRO
CNPJ nº 14.105.225/0001-17

EXTRATO DO TERMO ADITIVO / CONTRATO 224/2018

Aditivo de nº 01/2019, ao contrato Nº 224/2018. Contratante: O Município de Paratinga - Bahia. Contratada: **E.W ENGENHARIA LTDA – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **24.302.863/0001-81**. Objeto do Aditivo: aditamento de prazo de acordo o art. 57, & 2º da Lei 8.666/93 – Objeto do Contrato contratação de empresa de engenharia para execução de construção de 01 (uma) escola com 06 (seis) salas na comunidade de Brejo das Moças na Zona Rural no Municipio de Paratinga – Bahia. Vigência: 19/08/2019 à 31/12/2019. Data da assinatura: 16/08/2019. Marcel José Carneiro de Carvalho - Prefeito