



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Pé de Serra - BA

Sexta-feira • 12 de julho de 2019 • Ano III • Edição Nº 400



QR CODE

SUMÁRIO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	2
LICITAÇÕES E CONTRATOS	2
EXTRATO (TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 001TP/2019)	2
EXTRATO (TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 002TP/2019)	3

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



IMPRENSA
OFICIAL
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS

<http://pmpedeserraba.imprensaoficial.org/>

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO (TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 001TP/2019)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA



AVISO
TERMO ADITAMENTO DE PRAZO
CONTRATO Nº 001TP/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2019
TOMADA DE PREÇO Nº001/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 213/2019

Primeiro Termo Aditamento de Prazo. **CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA, BAHIA, NOS POVOADOS DE AROEIRA E SANTO AGOSTINHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA, SERVIÇOS E CORRELATOS, QUE FAZEM PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 41558/2018 DO MINISTÉRIO DO TURISMO, firmado entre as partes em 07 de junho de 2019. VIGÊNCIA DO ADITIVO: 08/07/2019 a 29/02/2020. CONTRATADA: LOCAÇÃO DE MAQUINAS, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS FLORESTA EIRELI, inscrito no CNPJ Nº 12.370.894/0001-90. ASSINATURA: 08/07/2019. ANTÔNIO JOÍLSON CARNEIRO RIOS, Prefeito Municipal.**

Av. Luiz Viana Filho, Nº 150, Centro, Pé de Serra Bahia
CNPJ Nº 13.232.913/0001-85

EXTRATO (TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 002TP/2019)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA



AVISO
TERMO ADITAMENTO DE PRAZO
CONTRATO Nº 002TP/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2019
TOMADA DE PREÇO Nº002/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 214/2019

Primeiro Termo Aditamento de Prazo. **CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA, BAHIA, NO POVOADO DE CALDEIRÃO DO NEGRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA, SERVIÇOS E CORRELATOS, QUE FAZEM PARTES INTEGRANTES DESTA EDITAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 41558/2018 DO MINISTÉRIO DO TURISMO, firmado entre as partes em 15 de maio de 2019. VIGÊNCIA DO ADITIVO: 09/07/2019 a 29/02/2020. CONTRATADA: SS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, inscrito no CNPJ Nº 01.624.838/0001-19. ASSINATURA: 09/07/2019. ANTÔNIO JOÍLSON CARNEIRO RIOS, Prefeito Municipal.**

Av. Luiz Viana Filho, Nº 150, Centro, Pé de Serra Bahia
CNPJ Nº 13.232.913/0001-85