



Diário Oficial do LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Salinas da Margarida - BA

Quinta-feira • 28 de dezembro de 2023 • Ano XI • Edição Nº 328

SUMÁRIO



QR CODE

CÂMARA MUNICIPAL	2
LICITAÇÕES E CONTRATOS	2
TERMO DE SUPRESSÃO (CONTRATO Nº 028/2023)	2

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



IMPRENSA
OFICIAL
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: MARIA DE FÁTIMA PEPÊ CERQUEIRA

<http://camarasalinasdamargarida.ba.gov.br/>

ÓRGÃO/SETOR: CÂMARA MUNICIPAL
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE SUPRESSÃO (CONTRATO Nº 028/2023)



Avenida Presidente Vargas, nº. 115 – Centro
Salinas da Margarida - Estado da Bahia
CEP. 44.450-000

email-camarasalinas@G-mail.com

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO E ACESSIMO DE VALOR DO CONTRATO N 028/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2023	
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023	
Objeto	Alteração quantitativa termo aditivo do contrato nº 028/2023, tem por objeto a supressão de 13,31% R\$ 27.515,75(vinte e sete mil quinhentos e quinze reais e setenta e cinco centavos) e o acréscimo de 6,31% R\$14.631,47 (doze mil cento e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos),visando a Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma do pavimento superior do Prédio da Câmara Municipal de Vereadores, Salinas da Margarida-BA conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.
Empresa	NFE EMPREENDIMENTOS GESTÃO E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ Nº 27.676.689/0001-25
Percentual de Supressão	13,31% do valor do Contrato Inicial
Valor de Supressão	R\$ 27.515,75
Percentual de Acréscimo	6,31% do valor do Contrato Inicial
Valor do Acréscimo	R\$ 14.631,47
Vigência	31/12/2023
Fund. Legal	CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA do Contrato nº 028/2023 e art.65, da Lei nº 8.666/93.
Salinas da Margarida, 27 de dezembro de 2023 Maria de Fatima Pepe Cerqueira Presidente	