



# Diário Oficial do EXECUTIVO

## Prefeitura Municipal de Itabaianinha- SE

Quarta-feira • 12 de fevereiro de 2020 • Ano II • Edição Nº 930

### SUMÁRIO



QR CODE

<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b> .....	2
LICITAÇÕES E CONTRATOS .....	2
NOTIFICAÇÃO (CONTRATO Nº 273/2019) .....	2

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (\*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



IMPRENSA  
**OFICIAL**  
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS

**IGestor**

GESTOR: DANILO ALVES DE CARVALHO

<https://itabaianinha.se.gov.br/>

**ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

**CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**NOTIFICAÇÃO (CONTRATO Nº 273/2019)**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA**

**AVISO**

**Auto de Notificação**

**Contrato nº 273/2019**

**Tomada de Preços nº 01/2019**

A empresa **CONSTRUTORA MACHADO LTDA - EPP, CNPJ nº 20.420.381/0001-75**, responsável pelo contrato supracitado referente a **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE**, não está cumprindo com os prazos de execução da obra, visto que, a obra encontra-se sem efetiva execução desde o dia 23 de setembro. Ou seja, há cerca de 113 dias a obra está parada sem motivos cabíveis para tal situação.

O município vem lutando com a empresa pra que retornasse a execução dos serviços, mas sem sucesso.

Lembrando que a obra tem um cronograma a ser cumprido, porém o período de execução já expirou. Já é a segunda notificação e a empresa não se deu ao trabalho de responder, dando nenhuma importância a notificação recebida.

Portanto, mais uma vez reiteramos em segunda notificação, que a empresa tem 48h para retomar os serviços a partir do recebimento do documento, caso contrário serão tomadas as providências cabíveis, o que implica na abertura de processo administrativo com as suas devidas penalidades.

Itabaianinha, 11 de Fevereiro de 2019.

**Danilo Alves de Carvalho**  
Prefeito de Itabaianinha